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Upravljanje projektima podrazumijeva određenu vrstu timskog rada, odgovarajuću organizaciju 
ljudi, poslova, komunikacije i svih raspoloživih resursa, usmjerenih ka ispunjenju zadanih 
ciljeva. U današnje vrijeme svjedočimo ubrzanom razvoju tehnologije koji je može se reći 
konstantan te se s njim i način poslovanja poduzeća uvelike mijenja. Kako bi poduzeća zadržala 
svoju konkurentnost na tržištu moraju se prilagoditi svim trendovima koje im tehnologija pruža.  
Radi stalnih promjena na tržištu i dinamičkog okruženja, poduzeća moraju obraditi veliki broj 
informacija koje primaju iz okoline kao i unutar samog poduzeća. Upravo zbog toga 
informacijski sustav postao je nezaobilazni dio današnjih poslovnih sustava. Prikupljanje 
informacija, obrada i isporuka podataka osnova su svakog informacijskog sustava i poslovnog 
procesa. Svako poduzeće i međusobni načini poslovanja se razlikuju pa tako svi imaju izgrađen 
informacijski sustav prema mogućnostima i potrebama poduzeća. 
Radi olakšanog rada projektnom menadžeru i timu zaduženom za rad na projektu razvijeni su 
brojni alati za upravljanje projektima. Tražeći alat za upravljanje projektima koji bih izlagala, 
pažnju mi je najviše zaokupirao alat pod nazivom „Mavenlink“ kroz koji ću razviti pokretanje 
projekta. Cilj je na praktičnom primjeru prikazati jedno od rješenja za cjelovito upravljanje 
projektom. Prilikom izrade rada koristile su se različite metode istraživanja. U vezi teoretskog 
dijela informacijskih sustava i upravljanja projektima korištena je literatura dok su programska 
rješenja korištena su za praktični dio rada. 
U prvom dijelu su uvodna razmatranja u vezi rada. Drugi dio rada definira teoretski dio, gdje 
se obrađuje teorija o informacijskim sustavima i upravljanju projektima odnosno njihovi 
pojmovi, te tipovi alata za upravljanje projektima. Treći dio rada prikazuje detaljan opis 
softverskog alata kroz kriterije za izbor alata. U četvrtom dijelu opisan je projekt te primjena 
alata na njegovom primjeru, tj. u praksi. Zaključna razmatranja o radu i softverskom alatu 







2 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA 
 
Informacijska tehnologija (IT) mijenja načine na koji ljudi rade i žive, te mijenja ustroj i način 
poslovanja suvremenih tvrtki. Pojedinci i poslovni subjekti se tome moraju prilagoditi kako bi 
osigurali svoju egzistenciju i uspješno funkcioniranje u novonastalom poslovnom i 
tehnološkom okruženju. Svi IT resursi tvrtke čine efikasnima tvrtkine interne poslovne procese 
i moraju biti integrirani unutar tvrtke, dodatno se orijentiraju na podržavanje eksterno 
orijentiranih tvrtkinih poslovnih procesa kao i na njihovu optimizaciju i prilagođivanje kupcima 
i dobavljačima. Zato je kooperacija između ljudi koji se bave informacijskom tehnologijom i 
onih koji su orijentirani na poslovanje potrebna da bi IS funkcija dodavala i kreirala adekvatnu 
vrijednost i pomoć u poslovanju. 
 
2.1 Upravljanje projektima 
 
Upravljanje projektima obuhvaća sve organizacijske sposobnosti i tehnike koje su usmjerene 
ka ostvarivanju nekog projekta.1 Projekt može obuhvaćati jednu ili nekoliko tisuća osoba. Iz 
toga proizlazi da struktura upravljanja projektima može odgovarati jednostavnoj listi zadataka 
ali i kompleksnoj organizaciji poduzeća čija je svrha izvođenje projekta uz podršku projektnog 
programa.  
U trenutku kad upravljanje projekata obuhvaća više projekata  koji se istovremeno izvode i 
koordiniraju tada govorimo o multiprojektmanagementu. Multiprojektmanagement je čest kod 
velikih građevinskih tvrtki kao i kod kapitalnih projekata izgradnje te pretpostavlja poseban 
izazov za članove projektnog tima jer se kritični resursi moraju koordinirati i raspoređivati na 
više projekata.  
2.1.1 Pojam projekta i projektnog menadžmenta  
 
Gledamo li širu sliku projekt je svaki ljudski pothvat kojim se ostvaruje određeni cilj. U 
domaćoj i stranoj literaturi postoje brojne definicije projekta. Radujković2 definira projekt kao 
svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima jasno određeni cilj, a izvodi se po fazama u zadanom 
                                                 
1 https://hr.wikipedia.org/wiki/Upravljanje_projektima 
2 Radujković, M: Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 17.   
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vremenu uz trošenje ili korištenje velikog broja različitih i ograničeno raspoloživih resursa. 
PMBOK projekt definira kao: ''Privremeni pokušaj pothvata za stvaranje jedinstvenog 
proizvoda, usluga ili rezultata. Privremeni znači da svaki projekt ima nedvojben kraj. Jedinstven 
znači da je proizvod ili usluga na neki način različit od svih sličnih proizvoda ili usluga.“3 
Obilježja odnosno karakteristike projekta su 4:  
 privremeni pothvat koji ima svoj početak i kraj,;  
 za rezultat ima jedinstveni proizvod ili uslugu;  
 jednokratan je, svaki sa svojim ciljem i namjenom koji su definirani;  
 usmjeren je ka određenom, prethodno definiranom cilju;  
 ima vlastiti budžet;  
 sadrži utvrđeni raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje čine životni 
ciklus projekta;  
 prezentira sposobnost sponzora i projektnog menadžera;  
 utemeljuje težište na kvaliteti;  
 ima svoju strukturu;  
 transformira postojeće stanje u buduće, željeno.  
PMBOK (društvo znanja projektnog menadžmenta) definira projektni menadžment kao: 
„primjena znanja vještina, alata i tehnika na pojedine aktivnosti, a da bi se ispunile potrebe i 
očekivanja zainteresiranih za projekt.“5 
Iz ove definicije vidljivo je da je cilj upravljanja projekta uspjeh projekta i ostvarenje planiranih 
koristi. Upravljanje projektom uključuje utvrđivanje zahtjeva, postavljanje jasnih i ostvarivih 
ciljeva, uspostavu ravnoteže između suprotstavljenih zahtjeva za kvalitetu, doseg, vrijeme i 
trošak te prilagodbu specifikacija, planova i pristupa interesima i očekivanjima različitim 
zainteresiranim stranama. 
Kako bi projekt bio uspješan nužno je odabrati pravilan skup procesa na temelju veličine, rizika, 
iskustva ekipe u timu, složenosti, dostupnosti resursa, vremenskog okvira, količine informacija 
koje su dostupne i organizacijske zrelosti na području upravljanja projektima te na području 
primjene. 
                                                 
3 A guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institut, 2004., str. 5.   
4 Omazić, M.A.; Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005., str.32   
5 A guide to the Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institut, 2004., str. 8.   
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2.2 Informacijski sustavi 
 
Informacijski sustav jest sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje 
informacije važne za organizaciju i društvo, tako da budu dostupne i upotrebljive svakome 
kome su potrebne. Informacijski sustav aktivni je društveni sustav koji se može, ali i ne mora 
koristiti suvremenom informacijskom tehnologijom.6 
Poslovni informacijski sustav je skup uzajamno povezanih komponenata koje rade zajednički 
na unosu, obradi, isporuci, pohranjivanju i drugim upravljačkim aktivnostima kojima podatke 
pretvaraju u informacije namijenjene predviđanju, planiranju, upravljanju, koordinaciji, 
donošenju odluka i operativnim aktivnostima u organizaciji.7 
2.2.1 Informacijski sustav projektnog menadžmenta 
 
Informacijski sustav za upravljanje projektima (PMIS) su alati i tehnike sustava koji se koriste 
kod upravljanja projektima za isporuku informacija. Voditelji projekata koriste tehnike i alate 
za prikupljanje, kombiniranje i distribuciju informacija elektroničkim putem i licem u lice. 
Sustav upravljanja projektima (PMIS) koristi „top down“ i „bottom up“ menadžment kako bi 
komunicirali jedni s drugima.8 
Informacijski sustav upravljanja projektima (PMIS) pomaže u planiranju izvršavanja ciljeva 
upravljanja projektom. Tijekom procesa planiranja, voditelji projekata koriste PMIS za 
proračunski okvir kao što je procjena troškova . Informacijski sustav za upravljanje projektom 
također se koristi za stvaranje specifičnog rasporeda i definiranje osnovne linije opsega. Na 
izvršavanju ciljeva upravljanja projektom, tim za upravljanje projektom prikuplja informacije 
u jednu bazu podataka. PMIS koristi se za usporedbu osnovne linije sa stvarnim ostvarenjem 
svake aktivnosti, upravljanje materijalima, prikupljanje financijskih podataka i vođenje 
evidencije u svrhu izvješćivanja. Tijekom zatvaranja projekta, informacijski sustav za 
upravljanje projektom koristi se za pregled ciljeva za provjeru ostvarivanja zadataka, nakon 
toga se koristi za izradu završnog izvješća o projektu. 
                                                 
6 Varga, M. (2014.): Upravljanje podatcima, 2.izd., Element, Zagreb, str.6.   
7 Bocij, P. i dr. (2006.): Business Information Systems; Technology, Development & Management for the e-




Zaključno, informacijski sustav upravljanja projektom (PMIS) koristi se za planiranje 
rasporeda, proračuna i izvršavanje posla koji će se ostvariti u upravljanju projektima. 
2.3 Tipovi alata za upravljanje projektima 
 
Mnoštvo je različitih alata za planiranje i kontrolu projekta. Većina njih zovu se alatima za 
projektni menadžment zbog toga što je projektni menadžment mnogo više nego što program 
nudi svojim korisnicima, što nije u potpunosti točno.9 
Kako bi se što bolje analizirali različiti tipova alata, i načina na koji se oni upotrebljavaju u 
upravljanju projektima, alate za planiranje i kontrolu projekta. Dobson dijeli na pet kategorija10: 
- samostalni alati, 
- suradnički alati, 
- modularni alati, 
- hosted alati, 
- metodologijski alati . 
Samostalni alati su osnovni alati za upravljanje projektima. Namijenjeni su prvenstveno 
poduzećima koji nezavisno upravljaju projektima, sastoji se od osnovnih alata za upravljanje 
projektima. Mane ovakvih alata su u tome da nisu funkcionalni u upravljanju kompleksnim 
resursima. Hosted alate je također moguće koristiti kao samostalne, što znači da moguće kreirati 
sustav kojem će se moći pristupiti putem internet preglednika što povećava funkcionalnost i 
omogućuje dodavanje više projektnih menadžera. Kod ove vrste alata dominiraju Microsoftovi 
software-i. Samostalni sustavi koriste vlastite interne baze podataka koje nisu dostupne 
korisniku. 
Suradnički alati kreirani su kako bi već postojećim alatima dodali poseban set funkcija, jer 
kako je naglašeno u samostalnim alatima nedostaje funkcionalnosti. Većina suradničkih alata 
mogu se povezati sa samostalnim Microsoftovim alatima. Suradničke alate ne može se nazvati 
pravim alatima za upravljanje projektima iako se mogu koristiti za neke aktivnosti. Na njih 
treba gledati više kao na dodatak za postojeći alat. Stoga je prije nabavke suradničkih alata 
                                                 
9 Hell, M.: Projektni menadžment, materijali s predavanja, 2016., str.20   
10 Dobson, C.: Software Solutions for Project, Programme and Portfolio management, 2007., str.153-154   
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potrebno provjerit da li su kompatibilni sa postojećim alatom. Prednost ove vrste alata je u tome 
što mogu povećati funkcionalnost postojećih alata, a da pritom se postojeći alat znatno ne 
izmijeni. Oni su razvijeni za neki specifični djelokrug u upravljanju projektom, ako što je 
upravljanje rizikom i sl. Razlikujemo add in, suradnički alat kao dio aplikacije i neprojektni 
samostalni proizvod. 
Modularni alati su više korisnički sistemi za upravljanje projektima. Oni se temelje na 
strukturi baza podataka kojima se pristupa pomoću modularnog korisničkog sučelja. Prednost 
kod ovakvih alata je u tome da nakon kupnje osnovnog sustava korisniku se ostavlja mogućnost 
odabira modula za nadogradnju na osnovni sustav. Također prednost za korisnika je u tome što 
mu se omogućava planiranje nadogradnje budućih modula u skladu sa planovima koje korisnik 
ima u budućnosti. Kada korisnik ima potpuno integrirani modularni sistem potrebno ga je 
održavati i nadograđivati što je moguće u suradnji s proizvođačem Softwarea. Korištenje web 
sučelja i mobilne tehnologije pomaže u tome da ova vrsta alata postane vrlo jaka. 
Hosted alati su alternativa modularnim alatima. Ovi alati omogućuju upravljanje s više 
projekata sa različitih mjesta i udaljenosti. Internet preglednik i internetska veza je sve što je 
potrebno za ovu vrstu alata. Baza podataka se nalazi na serverima dobavljača alata i korisnik 
im može pristupiti sa sigurnosnom dozvolom.  
Prednost im je u tome jer pružaju dio funkcionalnosti modularnih sustava al su znatno jeftiniji. 
Hosted alatima moguće je u potpunosti upravljati projektima. Zasnovani su na web-u pa se 
postavlja pitanje sigurnosti istih. Sigurnost se postiže tako da korisnici unutar poduzeća imaju 
odgovarajuću autorizaciju za pristup dokumentima. Projekt menadžer može odlučiti tko će 
imati pristup određenim dokumentima. Neke osobe unutar poduzeća mogu imati mogućnost 
samo čitanja dokumenata, neki ih uz to mogu i uređivati. Ovisno koje ovlasti im dodjeli 
projektni menadžer.  
Nedostatak hosted alata leži u tome da hosted alati ne pripadaju poduzeću. Neka poduzeća koja 
rade na osjetljivim projektima htjeli bi svu dokumentaciju čuvati na svojim serverima, a ne na 
serverima dobavljača softwarea. Fleksibilnost hosted alata znači da ga jedan projektni menadžer 
može koristiti za jedan projekt na vrijeme od mjesec dana, ili stotinu projektnih menadžera u 
slučaju rada na portfoliju projekata i sa neograničenim resursima. Međutim, troškovi rastu kako 
raste količina potrebnog prostora i broj ljudi koji imaju pristup sustavu11. Većina hosting 
                                                 
11 Hell, M.: Projektni menadžment, materijali s predavanja, 2016., str.26.   
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poduzeća naplaćuje po korisniku što uključuje fiksnu količinu prostora na serveru. Dodatni 
prostor naplaćuje se po megabajtu. 
Metodologijski alati za upravljanje projektima osiguravaju definiranu strukturu koja 
projektnom menadžeru daje mogućnost planiranja projekta na strukturiran način. Važnost ovih 
alata je u standardizaciji procesa kako bi članovi tima koji rade na projektu mogli koncentrirati 
na isporuke i proizvod. Oni mogu, i ne moraju, uključivati software-sku aplikaciju, osiguravaju 
predloške, trening za projektnog menadžera kao i prikaz napretka projekta12. Ovi alati mogu 
uključivati software aplikaciju ali i ne moraju. Većina prikazanih alata su na neki način samo 
potporni programi za metodologijske. 
2.3.1 Kriteriji za odabir alata 
 
Danas se na tržištu nalazi veliki broj software-skih rješenja za upravljanje projektima. Stoga 
potencijalni korisnik u tom mnoštvu softwarea treba od samog početka evaluirati, izabrati i 
dobro proučiti optimalni software. Potrebno je provesti analizu da li će software zadovoljiti sve 
korisnike koji se budu njime služili, da li je financijski isplativ i postoji li mogućnost njegove 
implementacija. Stoga je potrebno proučiti određene kriterije kako bi se dobila predodžba o 
mogućnostima softwarea i da li ispunjava zahtjeve poslovanje korisnika. U tom izboru potrebno 
je obratiti pažnju na tri skupine kriterija13:  
1. Operacijski kriterij – odnosi se na mogućnosti i izvedbu softwarea;  
2. Kriterij evaluacije informacijskog sustava koji je primjenjiv na sve software-ske pakete, 
odnosi se na traženje hardvera, software-sku integriranost, kvalitetu, kompatibilnost s 
eventualnim postojećim software-om;  





                                                 
12 Hell, M.: Projektni menadžment, materijali s predavanja, 2016., str.27.   
13 Omazić, M.A.; Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005., str.318   
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3 SOFTVERSKI ALAT MAVENLINK 
 
3.1 Opći podaci 
 
Mavenlink je svojim performansama zauzeo mjesto prvog „cloud“-a za planiranje i isporuku 
projekata na svijetu. Koristi Gartner Cool Vendor 2015 softver kao sustav za pružanje usluga 
(SaaS)14, automatizira najbolje poslovne prakse za kreativne i profesionalne davatelje usluga. 
S jednom platformom za upravljanje čitavim životnim ciklusom klijenta od prijedloga do 
fakturiranja, može se poboljšati poslovne rezultate i uspješno upravljati svojim zaposlenicima, 
projektima i dobitima. 
Jedinstveni izvor istine: Mavenlink centralizira upravljanje projektom, računovodstvo projekta 
i prilagođeno izvješćivanje u rješenje poznato kao PSA (Professional Services Automation). 
Pruža jedinstveni radni prostor za rukovoditelje, voditelje projekata, suradnike u timu i 
ugovorne resurse. To uključuje moćne značajke za suradnju, dijeljenje datoteka, praćenje 
vremena i troškova, raspoređivanje resursa itd. 
Mavenlink pomaže organizacijama da optimiziraju stope iskorištenosti, poboljšaju margine, 
ubrzaju naplatu novca i točno predvide budući rad i prihod. Dio Business Intelligence (BI) 
aplikacije, opcija Mavenlink Insights, nudi stručne nadzorne ploče i prilagođeno izvješćivanje 
o kretanju i profitabilnosti projekta. Mavenlink Insights omogućuje organizacijama da izgrade 
neograničen broj prilagođenih izvješća u samo nekoliko klikova, to uključuje sposobnost 
pregledavanja ključnih poslovnih mjernih podataka određenim drill-downovima, kao što su 
pojedinačni resursi ili timovi. 
Stvara veze između poslovnih sustava za ujedinjavanje timova i procesa, zahvaljujući 
strateškim integracijama s vodećim CRM i računovodstvenim rješenjima (uključujući 
Salesforce, Intacct i QuickBooks), korisnici Mavenlink-a mogu izgraditi jedinstvenu platformu 
za planiranje, isporuku i prepoznavanje prihoda vezanih uz isporuku usluga tijekom cijelog 
poslovnog životnog ciklusa. 
Osmišljen je od stručnjaka za usluge, za stručnjake za usluge: neki Mavenlinkovih klijenata  su 
konzultantske tvrtke, marketinške agencije, IT tvrtke i drugi pružatelji profesionalnih usluga. 
Tipični klijenti su rastuće tvrtke koje trebaju softversko rješenje za uspješno upravljanje 




potražnjom klijenta uz maksimiziranu profitabilnost na ljestvici. Mavenlinkovi klijenti žive u 
više od 100 zemalja i dolaze iz javnih i privatnih tvrtki. Mavenlink vodi izvršni tim s više od 
100 godina iskustva u pružanju profesionalnih usluga. Misija tvrtke je preobraziti način na koji 
tvrtke obavljaju posao. 
 
3.2 Kriteriji za odabir alata 
 
U velikom broju softverskih alata za upravljanje projektima potrebno je odlučiti koji alat 
najbolje odgovara zahtjevima poslovanja samog poduzeća. Kako je rad na ovakvim alatima 
nerijetko jako kompliciran potencijalnim kupcima potrebno je što više podataka o samom 
proizvodu kako bi donijeli odluku o kupnji samog alata.  Kriteriji za izbor softverskih alata 
dijele se na pet kategorija.15 
Kriteriji za odabir alata pomažu korisnicima da steknu uvid u funkcioniranje i mogućnosti koje 
sam alat pruža korisniku, te na taj način mogu vidjeti ispunjava li program zahtjeve njihovog 
poslovanja. Analizu Mavenlink softverskog alata provela sam kroz osnovne kriterije izbora u 
vidu sljedećih kriterija. 
 
To su :  
 kolaboracija 
 upravljanje resursima 
 projektni menadžment 
 mogućnost rada na daljinu 
 pomoć i podrška 
Mavenlink je predstavljen kao snažni softverski alat koji pomaže organizacijama da svoje 
projekte i poslovanje vode online. Od praćenja vremenskih rokova i odobravanja istih, 
Mavenlink omogućava i financijsku analizu što uvelike olakšava rad na projektima. Osnažuju 
organizacije da upravljaju svojim planovima, prate vrijeme i troškove te povećaju svoju 
produktivnost, sve na jednom mjestu. Pristup aplikaciji vrlo je jednostavan, pružaju i 
                                                 




mogućnost besplatne probne verzije, koja se može i nadograditi nakon što se započne s radom, 
















Suvremeni alati za upravljanje projektima omogućuju timovima kolaboraciju tj. međusobnu 
suradnju i interakciju i dok su fizički razdvojeni. 
Članovima tima omogućeno je da, iako su zaposleni u različitim poduzećima, s različitim 
mjestima boravka, čak i ako žive na različitim kontinentima, surađuju te razmjenjuju 
informacije i komuniciraju preko interneta bez obzira na udaljenost i vrijeme.  
 
Suradnju omogućavaju16: 
                                                 




- Kontrolna ploča: korisnicima omogućava uvid u sve klijente i aktualne projekte, kao i 
brzi pristup raznim područjima kao što su izvješća, analize rizika i slično. 
- Timski kalendari i rokovi: prikazuju rokove projekta i rasporede u koje pojedinci i 
timovi mogu imati uvid. 
- E – mail integracija: omogućava integraciju softvera za projektni menadžment sa 
programima za slanje elektroničke pošte kao što je Microsoft Outlook. 
- Centar za suradnju: online lokacija koja služi za okupljanje članova tima, menadžera 
i klijenata kako bi dali inpute o projektu odnosno dobili brzi uvid u stanje projekta. 
- Praćenje problema: alat koji članovima tima, voditelju tima, menadžeru ili direktoru 
omogućava praćenje problema i upravljanje istima. 
- Forumi: omogućavaju komunikaciju između članova projektnog tima koji na taj način 
razmjenjuju razmišljanja, mišljenja i prijedloge o projektima ili projektnim zadacima te 
pritom pokrivaju širok raspon tema. 
- Integracija s MS Projectom: MS Project je standardni softver za upravljanje 
projektima kod većine kompanija pa je tako za one koji se žele prebaciti na neki od 
drugih softvera prebacivanje olakšano ukoliko novi program ima mogućnost integracije 
sa MS Projectom. 
- Desktop aplikacije: omogućavaju uvid u ažuriranu statistiku i informacije o projektu 
bez stvarnog prijavljivanja u online sustav za upravljanje projektima. 
- RSS feed: omogućava kontinuirano primanje ažuriranih informacija i obavijesti vezanih 
za rad na projektu i sam project. 
 
Od navedenih stavki za suradnju Mavenlink nije povezan sa MS projectom i nema desktop 
aplikaciju, no unatoč tome pristup nije otežan a posjeduje i mobilnu verziju. Mavenlink 
objedinjuje sve zadatke menadžmenta u jednu cjelinu, koja timovima točno pokazuje što moraju 
sljedeće napraviti.  
Povezuje razgovore za zadatcima i ljudima, na taj način svi ostaju informirani, i mogu 
automatski dodavati svoje reference. Preglednost kakvu pruža Mavenlink, dovodi i do bržih 
rezultata, brzo se prima i šalje povratna informacija, čak i u obliku audio i video zapisa. 
Projektima se jednostavno pristupa putem mobilne verzije, koja je broj jedan aplikacija za 
projektni menadžment i planiranje resursa. Sve promjene koje određeni član tima napravi, osim 
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naravno online i u mobilnoj verziji, vidljive su i na mailu članova, koji automatski budu 
obaviješteni tko je i što točno promijenio na projektu. 
 










Slika 5. Prikaz mobilne verzije i Google Chrome proširenja 
Izvor: https://www.mavenlink.com 
Prenošenje informacija, komunikacija među članovima tima, u globalu sve o čemu se razgovara 
osigurano je tako da član tima sam bira koju količinu informacija želi da je vidljiva i točno koji 
član tima ima uvid u to. Članovi se rangiraju prema ulogama, i svaka uloga ima određeni rang 
projekta koji je omogućen da se vidi. Tako se projektni menadžeri mogu fokusirati na posao, 
bez zamaranja s odvojenim alatima za kolaboraciju među članovima tima itd. 
 




3.2.2  Upravljanje resursima 
 
Financijski, ljudski, proizvodni ili IT resursi najčešći su resursi koji se upotrebljavaju u radu na 
projektnim aktivnostima. Upravljanje resursima osigurava primjenu resursa organizacije u 
posao koji zahtjeva projekt pa su tako u području upravljanja projektima razvijeni procesi i 
tehnike koje omogućavaju najbolji mogući pristup alokaciji resursa. Najvažnije funkcije 
softvera vezane za upravljanje resursima su17:  
- Detalji resursa: omogućavaju dodavanje detaljnih informacija o resursima potrebnima 
za rad na određenoj aktivnosti u projektu. U kalendaru dostupnosti resursa moguće je 
označiti neradne dane pojedinog resursa ili kreirati poseban kalendar za njega, moguće 
je dodati kontakt informacije za pojedine resurse kao i biografiju ljudskim resursima.  
- Set vještina: voditelju projekta ili drugoj osobi odgovornoj za organizaciju rada na 
projektu omogućeno je dodavanje informacija o vještinama i sposobnostima odnosno 
slabostima i snagama svakog pojedinog člana tima ili tima u cijelosti 
- Vremenska tablica: s obzirom na dozu neizvjesnosti i rizika koja dolazi s radom na 
svakom projektu jedan od najtežih zadataka je zadržati projekt u planiranim 
vremenskim okvirima.  
- Materijali / zalihe: stanje zaliha te pravovremena i točna isporuka materijala od ključne 
su važnosti za uspjeh projekta. S obzirom na to, nameće se potreba za detaljnim 
planiranjem potreba za materijalima i praćenje njihove potrošnje odnosno stanja na 
zalihama. Ova funkcija omogućava upravljanje materijalima, određivanjem potrebne 
količine određenog materijala za izvođenje aktivnosti, utroška materijala te 
upozoravanjem odgovorne osobe na pretjeranu potrošnju materijala i stanje materijala 
na zalihama. 
- Uvoz resursa: količina materijalnih i ljudskih resursa potrebnih za rad razlikuju se od 
projekta do projekta. 
- Adresar: izvršenje projektnih aktivnosti rezultat je rada velikog broja ljudi iz različitih 
sektora poduzeća ili izvan njega. Da bi voditelj projekta i ostale odgovorne osobe mogli 
biti u kontaktu sa svim zaposlenima na projektu potrebno je stvoriti bazu podataka 
elektroničke pošte svih ljudskih resursa koji su u doticaju s projektom. 
                                                 




- Troškovi: osim zadržavanja u vremenskim rokovima izvedbe projekta potrebno je 
pridržavati se i budžeta, za što je potrebno imati uvid u troškove resursa. Funkcija 
dodavanja troškova kod softverskih alata za upravljanje projektima omogućava 
korisnicima dodavanje, a zatim i izračunavanje troškova pojedinih resursa neovisno o 
tome jesu li oni materijalni ili ljudski. 
- Bilješke resursa: softverski alati za upravljanje projektima korisnicima daju mogućnost 
dodavanja kratke bilješke svakom pojedinom resursu što je još jedan od načina 
informiranja zaposlenih o projektu odnosno, konkretno o resursima koji se 
upotrebljavaju u radu.  
- Grupe: u svrhu smanjenja nepotrebnog utroška vremena stvaranje grupa daje 
mogućnost dodjeljivanja dozvola za rad na određenom dijelu projekta većem broju 
korisnika odjednom. 
- Planer kapaciteta: kod paralelnog rada na više projekata uvijek postoji mogućnost 
preopterećenja resursa ili prebukiranosti njihovih rasporeda. Planer kapaciteta 
omogućava praćenje korištenja resursa da bi se održala ujednačenost, te spriječio 
prelazak granica njihovog opterećenja. 
- Prijava / odjava: omogućava praćenje ključnih ljudskih i materijalnih resursa da bi na 
taj način u svakom trenutku znali gdje se oni nalaze ako se javi potreba za njihovim 
povlačenjem npr. u svrhu rada na nekom drugom projektu. 
Mavenlink pruža neposredan uvid u timsku produktivnost, efikasno i efektivno dodjeljivanje 
resursa određenim dijelovima projekta. Sa svojim 'resoursce managment software' dijelom 
pomaže prikazujući utjecaj svakog resursa u projektu, ujedno i utječe na donošenje 
informiranije odluke o zapošljavanju kad se radi o uzimanju novih ljudi. S njim se izbjegava 
gužva preraspodjele resursa na kraju kad se uvidi da su neki preopterećeni, jer unaprijed 
predviđa raspoloživost resursa, prije nego postanu problem, uz pomoć svog 'master planninga'. 
Putem svoje opcije 'Analytics' omogućava unos faktura, troškova za svaki dio projekta na 
tjednoj i mjesečnoj bazi, iskorištenje resursa, analizu margina, izradu izvještaja o financijskim 
dijelovima, te razne druge mogućnosti ovisno o izabranom paketu. Fakture se mogu unositi za 
vlastiti projekt/e ili za projekt od određenog klijenta. 
Unos troškova je vrlo jednostavan, moguć je i unos različitih valuta. Svaki projekt i svaka 














Slika 9. Prikaz troškova po projektima, i aktivnostima kao i status izvršenosti 
Izvor: https://www.mavenlink.com 
3.2.3 Projektni menadžment 
 
Kombinacija znanja, tehnika, alata i vještina kako bi se uspješno ispunili zadani projektni 
ciljevi. Ukoliko su organizacije usmjerene na kupca ključno je da se posjeduju znanja 
projektnog menadžmenta kako bi se udovoljilo zahtjevima i isporučilo visoko kvalitetne 
proizvode. Neke od funkcija su18: 
- Upravljanje zadacima: osnovna zadaća upravljanja projektima je upravljanje 
zadacima odnosno njihovo dodjeljivanje te raspoređivanje pojedinim ljudima s 
odgovarajućim vještinama i sposobnostima.  
- Informiranje o zadacima: kako je nemoguće da voditelj projekta bude konstantno 
upućen u rad na pojedinim projektnim zadacima potrebno ga je izvještavati o napretku. 
Ova funkcija omogućava radnicima koji izvršavaju projektne zadatke da voditeljima 
projekta i ostalim nadređenima prikažu podatke o rezultatima svoga rada..  
                                                 
18 Hell, M.: Projektni menadžment, materijali s predavanja, 2016., str.32.   
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- Ponavljajući zadaci: u planiranju i radu na projektu javlja se veliki broj aktivnosti koje 
se pojavljuju redovito te u isto vrijeme. Upravo zbog toga softverski alati za upravljanje 
projektima korisniku omogućavaju kreiranje ponavljajućih zadataka, kao što su na 
primjer tjedni ili mjesečni sastanci, koje automatski raspoređuje s obzirom na zadane 
parametre te time skraćuje vrijeme izrade projektnog plana. 
- Planiranje: s obzirom na broj aktivnosti od kojih se sastoje veliki projekti kvalitetno i 
detaljno planiranje je najvažniji posao projektnog menadžera. Softverski alati za 
upravljanje projektima omogućavaju im pregledno i jasno planiranje velikog broja 
različitih varijabli vezanih za projekt da bi na taj način omogućio nesmetano izvođenje 
projekta u skladu sa zadanim rokovima, a da bi se ostvarili njegovi ciljevi. 
- Kalendari: alati za upravljanje projektima putem kalendara omogućavaju svim 
osobama koje imaju pristup softveru uvid u projekte te njihove aktivnosti u obliku 
kalendara. 
- Rokovi: omogućava svim zaposlenima podsjetnik na rokove zadaća, događaja, 
projekata, potprojekata i resursa za koje su zaduženi. Na taj se način osigurava 
nesmetani rad na projektu odnosno sprječavaju problemi i kašnjenje projekta. 
- Događaji: događaji se u softverskim alatima za upravljanje projektima prikazuju na isti 
način kao i projektne aktivnosti, s razlikom u tome što događaji nemaju trajanje, 
odnosno njihovo trajanje iznosi nula, dok aktivnosti imaju određen početak i završetak. 
- Gantogrami: je tabelarni prikaz projektnih aktivnosti s obzirom njihovo trajanje ali bez 
prikaza veze između pojedinih aktivnosti. Izradom Gantograma omogućava se uvid u 
predviđeno vrijeme trajanja projekta te raspored izvođenja projektnih zadaća;  
- Interaktivni gantogrami: omogućavaju upravljanje podacima i njihovo ažuriranje 
direktno u tabelarnom prikazu čime se izbjegava ručno upisivanje podataka. 
- Izvještavanje: funkcija izvještavanja omogućava izvještavanje voditelja projekta i 
ostalih nadređenih o napretku projekta i ostalim informacijama o projektu. 
- Statistika: statistička izvješća izrađuju se ponajprije u svrhu kontrole i izvještavanja 
nadređenih o radu na projektu. Izrađuju ih osobe zadužene za rad na pojedinim 
dijelovima projekta, pa tako radnici na aktivnostima izrađuju izvješća izvršenih 
zadataka, voditelj projekta izrađuje izvješća o cjelokupnom napretku projekta za 




- Praćenje opterećenja: praćenje opterećenja potrebno je da bi se omogućilo što 
učinkovitije upravljanje projektom te sprječavanje i otklanjanje problema vezanih za 
preopterećenje pojedinih resursa na određenim zadacima. 
- Upravljanje dokumentima: ova funkcija omogućava pohranjivanje dokumenata 
vezanih za projekt na organiziran način da bi se u svakom trenutku mogli dohvatiti te 
upotrijebiti. 
- Troškovi: jednostavan unos i prikaz troškova projekta, kako financijskih tako i 
vremenskih, materijalnih te troškova resursa. 
- Budžetiranje: sposobnost dodavanja budžeta projektu te upravljanja njime. 
- Metoda kritičnog puta: određivanje najduljeg mogućeg slijeda aktivnosti koji određuje 
ukupno trajanje projekta. Aktivnosti na kritičnom putu nemaju vremensku rezervu, te 
promjena u njenom trajanju automatski utječe na trajanje čitavog projekta;  
- Projektni predlošci: mogućnost izrade nacrta projekta da bi se ubuduće skratilo 
vrijeme trajanja izrade projektnog plana. 
- Analizator rizika / koristi: mogućnost analiziranja rizika i koristi zadataka te događaja 
pazeći pritom da nijedan resurs nije preopterećen zadacima što vodi uspješnom 
završetku projekta; 
- Automatske obavijesti: automatske e – mail poruke voditelju projekta obavještavaju 
ga o napretku projekta bez prethodnog prijavljivanja u online softver za upravljanje 
projektima; 
- Postavke privatnosti: mogućnost davanja dopuštenja odnosno ovlasti menadžerima, 
korisnicima i klijentima da u programu vide isključivo ono što se tiče njihovog posla.  
 
Mavenlink u potpunosti je opremljen za projektni menadžment što je i vidljivo na slici br.2 u 
opcijama aplikacije. Izrada gantograma je jednostavna i zanimljiva, sve se unosi na jednom 
mjestu, moguće je i dodavanje međuovisnosti i na gantogramu i na samom prikazu aktivnosti, 
koje se mogu svrstati po kategorijama važnosti, također se može odrediti jeli to obična 
aktivnost, jeli isporučena, jeli to prekretnica ili je problem. Od dodatnih opcija koje su navedene 
pod opcijom projektnog menadžmenta nalaze se : analiza kritičnog puta, predlošci projektnog 





Slika 10. Prikaz gantograma 
Izvor: https://www.mavenlink.com 
 




3.2.4 Mogućnost daljinskog upravljanja 
 
Potreba za daljinskim upravljanjem projektima javila se iz razloga što su u današnje vrijeme 
članovi projektnih timova sve rjeđe zaposlenici iste organizacije. Tako se može dogoditi da neki 
od članova projektnog tima rade ali i žive u različitim gradovima, državama pa čak i 
kontinentima.19 Problemi u planiranju i radu na projektu koji su ranije bili uzrokovani 
vremenskom razlikom, jezičnom barijerom ili odlaskom na putovanje danas su lako rješivi 
zahvaljujući razvoju tehnologije odnosno softverskih alata za upravljanje projektima. 
Dvije ključne stvari koje omogućavaju prelazak preko barijere vezanih uz daljinska upravljanja 
tj. sudjelovanja na projektu: 
 
 Višejezičnost: Višejezičnost softverskih alata za upravljanje projektima omogućava 
svim zaposlenima na projektu da, neovisno o tome gdje su smješteni i kojim jezikom 
pričaju, nesmetano sudjeluju u radu na projektu 
 Mobilni uređaji: ubrzan tempo života i rada danas zahtjeva od ljudi da ponekad u isto 
vrijeme obavljaju više poslova što im olakšava moderna tehnologija. Za ono što se u 
početku koristio laptop danas se koristi iPhone, Blackberry ili android mobilni uređaji, 
kojima se omogućava da voditelji projekta i njegovi naručitelji u pokretu održe korak s 
napretkom na projektu. 
 
Jedna od zapreka ove aplikacije je problem višejezičnosti, jer je trenutno dostupan samo na 
engleskom jeziku, unatoč tome je kako je već navedeno rangiran kao najpopularnija aplikacija 
za skidanje, integriran je s raznim aplikacijama, a najpoznatija je sa Googlom jer ga najviše 
ljudi koristi tako i omogućava sinkronizaciju sa Google kalendarom, Google driveom, Google 
kontaktima i zadatcima. Podržava Mac i Windows. 
                                                 




Slika 12. Google interakcija 
Izvor: https://www.mavenlink.com 
 
3.2.5  Pomoć i podrška 
 
Pomoć i korisnička podrška dijelovi su alata od velike važnosti za korisnike, posebno nove ali 
i potencijalne jer se, kroz videa, forume i slično, mogu upoznati sa alatom te donijeti konačnu 
odluku o kupnji. Izuzev standardnih alata za korisničku pomoć i podršku, telefonske centrale i 
tiskanih priručnika, na forumima potencijalni kupci mogu pročitati iskustva postojećih 
korisnika kojima oni, s druge strane, može poslužiti kako bi u razmjeni iskustava pronašli 
rješenje eventualnih problema nastalih u softveru.20 Softver za projektni menadžment svojim bi 
korisnicima trebao nuditi: 
- Telefonski broj na koji se može obratiti u običajnom radnom vremenu i bez 
naknade. 
- Tiskani ili elektronski priručnik sa uputama o tome kako se koristi softver. 
                                                 
20 Hell, M.: Projektni menadžment, materijali s predavanja, 2016., str.35.   
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- Bazu znanja sa online člancima i dokumentima koji se odnose na određena pitanja i 
procedure.  
-  24 satnu e-mail podršku. 
- Forume na kojima korisnici mogu postavljati pitanja, komentirati i voditi razgovore 
o softveru. 
-Online chat: mogućnost pristupa online chatu na mrežnim stranicama nekih od 
proizvođača softvera omogućava korisnicima trenutno stupanje u kontakt sa online 
predstavnikom koji može odgovoriti na sva pitanja vezana za softver. 
-Često postavljanja pitanja (FAQs): mogućnost pretraživanja često postavljanih 
pitanja omogućava korisnicima pronalaženje odgovora na pitanja i problema vezane za 
softver, a potencijalnim korisnicima omogućava upoznavanje sa softverom da bi kasnije 
na temelju toga donijeli odluku o kupnji. 
- Online video demo: gotovo svi softverski alati ove vrste na mrežnim stranicama, ali i 
svojim kanalima na www.youtube.com imaju video demo. 
 
Pomoć i podrška Mavenlinka su na iznimno visokoj razini. Prilikom samog pristupa na stranicu, 
dolazi poruka pri dnu stranice od online operatera u 'Live chatu', u obliku pozdrava i 
upoznavanja te nuđenja pomoći ako što zatreba. Prilikom registracije na stranicu, ostavila sam 
i broj mobitela, te su me nakon par dana zvali iz tvrtke kako se snalazim, trebam li bilo kakvu 
pomoć, što je i više nego ljubazno. Na svojoj stranici imaju i video tutoriale kako se aplikacija 
koristi, kao i često postavljana pitanje i odgovore. Pod nazivom 'Mavenlink Academy' se može 
pronaći cijela stranica gdje su i njihovi članci i cjelokupna stranica za pomoć i podršku na 


















4 PRIMJER PROJEKTA IZRAĐEN U MAVENLINKU 
 
4.1 Split Job Club 
 
Budući da se susrećemo s mnogo problema prilikom traženja posla, te potaknuti činjenicom da 
je stopa nezaposlenosti u stalnome rastu, a u gradu Splitu kao gradu s jednim od većih 
Sveučilišta u Hrvatskoj svake godine fakultetsko obrazovanje završi velik broj studenata, koji 
se nakon diplome ne rijetko unatoč visokom stupnju obrazovanja susreću sa problemom 
pronalaska posla. Kako bi se pomoglo mladim ljudima i pripremilo ih na što bolje predstavljanje 
poslodavcima i isticanje na tržištu rada dolazi se na ideju pokretanja projekta sa svrhom 
osnivanja „Split Job Club-a“ .  
 
„Split Job Club“ bila bi neprofitna organizacija koja bi za cilj imala unapređenje položaja 
mladih u društvu putem osmišljavanja novih programa za mlade, ulaganjem u razvoj ljudskih 
potencijala i promicanjem socijalnog poduzetništva kod mladih. 
Cilj projekta je osnaživanje mladih za zapošljavanje kroz stjecanje vještina za prvo zaposlenje. 
Glavne projektne aktivnosti: 
 radionice  na temu i aktivno traženje posla, neformalnog obrazovanja i volonterizma 
 organiziranje susreta sa mentorima i potencijalnim poslodavcima 
 obavljanje stručne prakse u poduzećima. 
Susreti s poslodavcima mogu biti jako stresni, stoga bi bili organizirani poput „speed datinga“, 
u neformalnijoj atmosferi kako bi se svi zajedno opustili i bili u mogućnosti pokazati najbolje 
od sebe, a i u isto vrijeme predstaviti se nekolicini poslodavaca. Poslodavci bi im na kraju 
prenijeli svoj utisak, te savjete što promijeniti i poboljšati.  
 
Ovaj projekt je jasan pokazatelj mladima da je upravo ulaganjem u sebe moguće pronaći posao, 
čak i danas, kada je gospodarska situacija loša. Speed dating je jedinstvena prilika mladima da 
dobiju povratnu informaciju o tome na čemu bi točno trebali poraditi u svom životopisu, ali i 




Sudionici radionica će naučiti kako napisati i pripremiti kvalitetan životopis, informirati se i 
educirati o društveno/socijalnom poduzetništvu, programima i potporama za mlade 
poduzetnike. 
 
Projekt je osmišljen za razradu kroz  7  isplaniranih faza. Sve faze imaju određene preeliminarne 
aktivnosti bez kojih se projekt ne može izvršiti u potpunosti. Isplanirane faze su : 
 
 Prikupljanje suradnika 
- Oglasi za posao 
- Razgovori 
- Formiranje tima 
 Informiranje suradnika 
- Prezentacija ideje 
- Razrada vremenskog plana 
- Međusobne sugestije 
 Pokretanje posla 
- Priprema potrebne dokumentacije 
- Povlačenje sredstava iz Eu fondova 
- Osiguravanje potrebnog prostora 
 Razvijanje radionice 
- Opremanje prostora 
- Obuka suradnika 
- Informiranje i prikupljanje mladih ljudi 
 Podjela posla 
- Dodjeljivanje uloga suradnicima 
- Razrada izvedbenog plana 
- Priprema nastavnog materijala 
 Provedba radionice 
- Izvođenje nastave 
- Prenošenje potrebnog znanja 
- Razgovori sa različitim stručnim ljudima 
 Završetak radionice 
28 
 
- Uspješno proveden izvedbeni plan 
- Odrađeni sastanci s poslodavcima 
- Adekvatna opremljenost zaposlenika 
 
4.2 Izrada projekta unutar Mavenlinka 
 
Kako bi započeli rad u softverskom alatu Mavenlink potrebno je prvo odraditi registraciju. Na 
stranici smo odabrali probnu verziju od 10 dana (koja uključuje sve mogućnosti), te se putem 
svoje mail adrese registrirali i nakon toga logirali u program. Nakon logina otvara nam se naš 
„dashboard“ tj. radna ploča sa svim mogućnostima koje nam program nudi. ''Dashboard'' 
odnosno kontrolna ploča je centralno mjesto odakle mi kao korisnik krećemo za bilo koju opciju 
koju želimo pokrenuti. Iz ''dashboarda'' korisnik ima brz pristup svim potrebnim opcijama koje 
može sam kreirati. Opcija Activity feed gdje se na jednom mjestu mogu vidjeti sve promjene 
napravljene od strane projektnog tima po vremenskom redoslijedu i na svaku promjenu moguće 
je ostaviti komentar ili dodati neki dokument, također pruža mogućnost međusobnog 




Slika 14. Radna ploča 




Prelaskom miša na stavke u lijevoj strani ekrana otvaraju nam se mogućnosti : 
 Dashboard – Naša radna ploča, koja nam nudi opcije pregleda aktivnosti svih članova 
tima (eng. Activity Feed), kao i sve dokumente koji su vezani za projekt pod opcijom 
(eng. Files). 
 Projects – Predlošci (eng. Templates) projekata koje smo npr. započeli i ostavili u 
pripremi, popis svih projekata te onih kojima smo nedavno pristupili. 
 Tasks – Popis svih zadataka (eng. Tasks), zadataka naslovljenih na nas, zadataka koje 
pratimo i pod rubrikom (eng. Issues) svi mogući problemi, kao i problemi koji su 
dodijeljeni nama. 
 Time & expense – Pod opcijom vrijeme se nalaze opcije gdje možemo raditi vremenske 
tablice (eng. Timesheets), unositi vremenske ulaze, rasporediti po mjesecima i odobriti 
rokove. Pod opcijom raspored (eng. Schedule), možemo raditi tjedne rasporede i pod 
opcijom troškova možemo unositi nove troškove i raditi troškovna izvješća (eng. 
Expense Reports). 
 Billing – Što se tiče opcije računa, u njoj možemo unositi fakture (eng. Invoices) te imati 
brzi uvid u plaćene račune, tj u cijeli popis računa. 
 Planning – Pod ovom opcijom se nalazi tzv. „Stručno planiranje“ (eng. Master 
Planning), koje nam omogućuje pregled projekta uz uloge (eng. Role) na projektu i 
njihove vještine (eng.Skills) podijeljene vremenski prema danima. 
 Analytics – Opcija koja nam radi analize na projektima, pojedinačno po financijama, 
projektima i radnoj snazi. 
4.2.1 Unos projektnih aktivnosti 
 
Na našoj radnoj ploči klikom na opciju Projects započinjemo s našim projektom. Prije unošenja 
projektnih aktivnosti trebamo opisati naš projekt. Unosimo podatke redom : ime našeg projekta, 
jesmo li nosioc projekta ili klijent, datum početka i datum završetka projekta, kratki opis 
projekta. Pod postavkama privatnosti možemo odrediti tko može sudjelovati i tko može vidjeti 
međusobnu komunikaciju. U polju financije možemo staviti veličinu našeg budžeta i valutu, 
naša valuta je dostupna da se koristi tokom projekta no isplate putem Paypala su onemogućene 
ako je netko izabere iz razloga što PayPal trenutno ne podržava našu valutu. Nakon unosa 




Slika 15. Unos aktivnosti 
Izvor:Prikaz autora  
 
Klikom na opciju Task tracker ulazimo u popis aktivnosti, no kako ih mi još nismo unijeli 
započinjemo s unosom. Unos aktivnosti vrlo je jednostavan, u središnjem polju dodaju se 
aktivnosti i podaktivnosti, a klikom sa lijeve strane jedne od aktivnosti imamo mogućnost 
odrediti jeli ona zadatak, jeli odrađena (eng. Deliverable), jeli prekretnica (eng. Milestone) ili 
je problematična (eng. Issue). S desne strane aktivnosti možemo unijeti kratak opis svake od 
aktivnosti, budžet koji je potreban za svaku, koliko vremenski traje kao i datum početka i 
završetka.  
Pod opcijom More možemo unijeti jeli aktivnost isplaćena. Nakon unosa aktivnosti potrebno je 
kliknuti na opciju Save, u protivnom možemo izgubiti sve unesene aktivnosti ako se prebacimo 
na neku drugu opciju u programu. Kad smo unesene promjene pohranili otvara nam se novi 
popis aktivnosti gdje je jasno vidljivo što je glavna aktivnost a što je pod aktivnost, u kućicama 






Slika 16. Popis aktivnosti 
Izvor:Prikaz autora  
 
Unosom datuma početka i datuma završetka pojedinih aktivnosti, kao i prethodno njihovih 
statusa, gantogram koji se nalazi pod opcijom Gantt se automatski formira prema 
informacijama koje smo naveli za svaku aktivnost. Mavenlinkov dijagram za projekt prikazuje 
strukturnu raščlambu rada projekta, strukturna raščlamba je napravljena na principu aktivnosti 
i podaktivnosti koje su vidljive u grafikonu. 
 Klikom u gantogramu na određenu aktivnost imamo uvid u sve njezine informacije, 
jednostavno odabirom opcije Add nakon klika na aktivnost imamo mogućnost dodavanja 
zadataka koji se odvijaju prije i kasnije od određene aktivnosti, pod aktivnosti, succesore i 
predecessore. Duplim klikom na glavne aktivnosti možemo ukoliko želimo prikaz samo 
glavnih aktivnosti sakriti pod aktivnosti. Grafički dio dijagrama prikazuje protok vremena 





Slika 17. Gantogram 
Izvor:Prikaz autora  
 
4.2.2 Unos radnih sati 
 
Opcija Timesheets pomaže pri praćenju sati utrošenih na pojedinu aktivnost ili projekt i pomaže 
pri evaluaciji i praćenju učinkovitosti zaposlenika na projektu. Služi i kao vremenski izvještaj 
koji pomaže pri kreiranju platnih lista, računa klijentima i izvođačima. Iznad prikaza utrošenih 
sati na pojedine aktivnosti imamo prikaz ukupnih sati na projektu za aktivnosti koje smo unijeli 
i opciju Billable i Non-billable gdje vidimo koliki postotak projekta tj. aktivnosti je plaćen 
odnosno nije plaćen. 
Slika 18. Vremenski prikaz 
Izvor:Prikaz autora  
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Ukoliko želimo jasniji pregled, možemo ga vidjeti i u obliku mjesečnog izvješća, poput stranice 
od kalendara, gdje točno vidimo za koji dan u mjesecu je utrošeno koliko sati rada i koji od 
zaposlenika je koliko sati rada imao. 
 
4.2.3 Unos troškova 
 
Za unos troškova pod opcijom Expenses prvo odabiremo projekt za koji želimo napraviti unos 
troškova, nakon toga odabiremo aktivnost pa datum na koji smo imali trošak za određenu 
aktivnost i iznos za koji smo terećeni. Pod poljem Notes možemo unijeti neki dodatni opis 
troška kako bi u slučaju da je potrebno, trošak bio opravdan. Imamo i opciju Category gdje 
odabiremo kategoriju troška, ako nije navedena odabiremo opciju ostalo (eng.Other) te u polju 
s desne strane dodamo svoju kategoriju. Možemo i priložiti račun kao dokument, kako bi sve 
bilo što transparentnije i za kraj pod opcijom Billable označimo račun kao plaćen odnosno 
neplaćen. 
 
Slika 19. Prikaz troškova 
Izvor:Prikaz autora  
 
Sve što u datom trenutku radimo u softveru možemo pretvoriti u Excel dokument formata 
(csv,xlsx), a sve promjene koje radimo na projektu nam pristižu i na mail preko Google 




Slika 20. Povezanost putem mail-a 
Izvor:Prikaz autora  
 
4.3 Mobilna verzija 
 
Prilikom izrade rada korištena je i mobilna verzija projektnog softwarea Mavenlink. Mobilnoj 
verziji se ne pristupa putem Google App Store-a, ne postoji u tom obliku, to je HTML5 mobilna 
aplikacija i njezino korištenje je jednostavno kao i web verzija. Kako bi joj se pristupilo 
potrebno je otići na stranicu m.mavenlink.com sa svojim iPhoneom ili Androidom kako bi se 
pokrenula. Unošenjem iste email adrese u aplikaciju, kao one koja se koristi u web verziji 





Slika 21. Prikaz aktivnosti u mobilnoj verziji      Slika 22. Prikaz radne ploče u mobilnoj 
verziji 
Izvor:Prikaz autora  
 
Razlika između mobilne verzije i web verzije je u opciji Quick actions gdje se na 
pojednostavljeni način mogu stvarati projekti, ostavljati poruke kao i odgovarati, kreirati 
aktivnosti, unositi vremenski okviri i unositi troškovi. 
Mavenlinkova mobilna verzija se može koristiti i na iPadu, iako se trenutno optimizirana za 
mobilne uređaje. Desktop verzija Mavenlinka se dobro prikazuje na Safari, Google Chrome, i 
Firefox preglednicima na iPad-u, za one koji žele potpunu funkcionalnost stranice. Kako 
trenutno nije dostupan u Google App Store-u, Mavelink savjetuje svojim korisnicima da 
naprave ikonu kao prečicu na mobilnom ekranu prateći upute koje slijede nakon što se korisnici 
prvi put logiraju putem mobilnog uređaja. 
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Na lijevoj slici je popis aktivnosti poredanih po vremenskom slijedu izvođenja. U alatnoj traci 
iznad popisa aktivnosti se nalaze ikone za poruke, popis aktivnosti, vremenski unosi, troškovi 
i informacije o projektu, raspored i budžet. Kako idemo od ikone do ikone tako se ikona u 
gornjem desnom kutu mijenja ovisno o ikoni na kojoj se nalazimo, zapravo od svake vrste ikone 
klikom u gornji desni kut možemo stvarati novu bila to poruka aktivnost itd.. Identično kao i 
kod web verzije moguće je filtrirati aktivnosti po datumu početka trajanja aktivnosti, trajanju 





















5 ZAKLJUČAK  
 
Smatram da je Mavenlink pri samom vrhu aplikacija za projektni menadžment. Pogodan je i za 
male i za velike projekte, jednostavan je za korištenje i pregledan. Najbitnije od svega je da ima 
mogućnost rada na financijskom dijelu projekta, što većina alata s kojima sam se dosad susrela 
nije imala. Za određene financijske analize koje analitičari naplaćuju na projektima, uz ovu 
aplikaciju se mjesečno može dobiti i više od toga, za neograničen broj projekata. Nudi pregršt 
mogućnosti i korisnika ne ograničava s određenim limitima. 
Sve unesene aktivnosti za određeni projekt se mogu pratiti vremenski, financijski, mogu im se 
dodjeljivati članovi tima, zaposlenici zaduženi za pojedine aktivnosti, što se sve jednostavno 
prati na svom 'dashboardu'. Posebno kod ove aplikacije je i to što ona one projekte koji su 
navedeni kao izvršeni ne uklanja, tj. ne briše iz svoje baze, posebice onih uspješnih, nego nudi 
mogućnost njihovog spremanja, odnosno pretvaranja u predložak za ostale projekte, kako bi se 
dobre stvari iz prošlog projekta mogle iskoristiti i za sljedeći a ujedno kako bi novopridošli 
članovi tima bili upoznati s istim informacijama i mogli povisiti svoju razinu produktivnosti. 
Meni osobno to nije nedostatak, no smatram da ovakvu aplikaciju punu mogućnosti, koja se 
nalazi na vrhu ljestvica, treba prevesti i na druge jezike, kako bi proširila svoju rasprostranjenost 
po svijetu i olakšala rad timovima gdje svi članovi ne pričaju engleski jezik. Iako postoji i online 
i mobilna verzija, još nedostaje desktop aplikacija koja omogućava pristup projektu bez online 
prijave u sustav.  
Izuzev ovih sitnih nedostataka, nisam uočila nikakve značajne probleme vezane uz aplikaciju. 
Na svim stranicama aplikacija je hvaljena od strane korisnika, i vrlo visoko ocijenjena, što 
opravdava i njezinu cijenu, jer zauzvrat nudi svu potrebnu pomoć prilikom trajanja projekta od 
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Radi olakšanog rada projektnom menadžeru i timu zaduženom za rad na projektu razvijeni su 
brojni alati za upravljanje projektima. Tražeći alat za upravljanje projektima koji bih izlagala, 
pažnju mi je najviše zaokupirao alat pod nazivom „Mavenlink“ kroz koji ću razviti pokretanje 
projekta. Cilj je na praktičnom primjeru prikazati jedno od rješenja za cijelovito upravljanje 
projektom. Prilikom izrade rada koristile su se različite metode istraživanja. U vezi teoretskog 
dijela informacijskih sustava i upravljanja projektima korištena je literatura dok su programska 
rješenja korištena su za praktični dio rada 
U prvom dijelu su uvodna razmatranja u vezi rada. Drugi dio rada definira teoretski dio, gdje 
se obrađuje teorija o informacijskim sustavima i upravljanju projektima odnosno njihovi 
pojmovi, te tipovi alata za upravljanje projektima. Treći dio rada prikazuje detaljan opis 
softverskog alata kroz kriterije za izbor alata. U četvrtom dijelu opisan je projekt te primjena 
alata na njegovom primjeru, tj. u praksi. Zaključna razmatranja o radu i softverskom alatu 
iznesena su u petom dijelu rada. Na kraju rada nalazi se popis literature, slika i sažetak rada. 


















In the case of making work easier for project manager and the team responsible for project 
work, a number of project management tools have been developed. Looking for the project 
management tool I would like to exhibit, I was most interested with the tool called "Mavenlink" 
through which I will start the project. In a practical example, the goal is to present one of the 
solutions for a full manage of project management. Various research methods were used during 
the work. Theoretical part of information systems and project management used the literature 
while the software solutions were used for the practical part of the work 
The first part contains introductory considerations regarding work. The second part of the paper 
defines the theoretical part, about the theory of information systems and project management, 
their concepts, and types of project management tools .The third part of the paper presents a 
detailed description of the software tool through the tool selection criteria. The fourth part 
describes the project and application of the tool on its example, in practice. Concluding 
considerations on work and software are outlined in the fifth part of the paper. At the end of the 
work there is a list of literature, images and work summary. 
Key words : type of tools, project management, Mavenlink, software 
